

Утверждаю:  В.М.Золотуева



План

Первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Подготовка нормативно-правовой базы			
1	Назначение ответственного лица по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	директор	август
2	Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ	директор	август
3	Согласование дизайн проекта и проекта зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	директор	Март-апрель
4	Издания приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	директор	июнь
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста»; директор	Август-сентябрь
6	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Директор; Руководитель Центра «Точка роста»	Август-сентябрь
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста»	Август
Финансово-хозяйственная деятельность			
1	Формирование перечня элементов фирменного стиля	директор	Февраль-март

2	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	директор	апрель
3	Ремонтные работы (подготовка помещений для Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор, завхоз	Июнь - август
4	Получение, сборка оборудования и средства обучения	Директор; Руководитель Центра «Точка роста»	август
Кадровое обеспечение			
1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации	директор	Май-ноябрь
2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор; Руководитель Центра «Точка роста», учителя, педагог-организатор, педагоги ДО	В течение года
Информационное сопровождение			
1	Информация о начале реализации проекта и ходе подготовки	Руководитель Центра «Точка роста», учителя, педагог-организатор	Август-сентябрь
2	Открытие созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста», учителя, педагог-организатор	сентябрь